МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

«16» августа 2017 г. № 866 - д

г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2018 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2018 году».

2. Директору ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» С.Б. Кыргысу, ректору ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» Монгуш Ч.В., директору ГБОУ РТ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» Монгуш А.З., органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Тыва, образовательным организациям обеспечить реализацию вышеуказанного плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр Т.О. Санчаа

С.Б. Кыргыс, А.Н. Ооржак, 5-61-26

Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
«16» 08 2017 г. № 866-9

План мероприятий («дорожная карта»)
«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2018 году»

	Сроки исполнения	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году		
Инвариантная часть 1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Тыва: – подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ-2017; – проведение самодиагностики в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2017; 2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на территории Республики Тыва: – аналитический обзор ОГЭ-2017; – аналитический обзор ЕГЭ-2017; – результаты диагностических работ «Я сдам ОГЭ» 2016-2017 учебного года в Республике Тыва (сборник статистико-аналитических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Тыва в 2017 году (сборник	июль-август 2017	Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО

статистических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Тыва в 2017 году (сборник статистических материалов); – результаты диагностических работ «Я сдам ЕГЭ» 2016-2017 учебного года в Республике Тыва (сборник статистико-аналитических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации участников губернаторского проекта «В каждой семье по ребенку с высшим образованием» в 2017 году (сборник статистико-аналитических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Тыва в 2017 году; – результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускников вечерних (сменных) образовательных организаций (сборник статистических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации участников регионального проекта «Успешный выпускник» в 2017 году (сборник статистико-аналитических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации участников Межрегионального интернет – проекта «Мост дружбы» в 2017 году (сборник статистико-аналитических материалов); – результаты государственной итоговой аттестации выпускников профильных классов в 2017 году (сборник статистико-аналитических материалов).	июль-август 2017	ИОКО
– предложения и замечания по внесению изменений в методические документы, рекомендованные к использованию при организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году; – подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по	июль 2017	ИОКО ТИРО, МОУО,

повышению качества образования с учетом типовых трудностей ГИА-2017.	август 2017	ОО
3. Подготовка аналитических отчетов республиканских ПК по форме, предоставляемой ФИПИ.	июль-август 2017	ТИРО, ИОКО
4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах: – коллегия Минобрнауки РТ; – августовское республиканское совещание работников системы образования; – совещание с руководителями МОУО и ОО по результатам анализа проведения ГИА в регионе в 2017 году; – совещание со специалистами МОУО, курирующими проведение ГИА-9 и ГИА-11; – совещание с председателями региональных ПК ГИА-11; – ученый совет ТИРО; – заседание республиканских учебно-методических объединений; – совещание с заведующими предметных кафедр; – совещание Рособрнадзора на тему: «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2017 году»	сентябрь-октябрь 2017	Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО
Вариативная часть Подготовка и публикация регионального сборника об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории республики Тыва в 2017 году, включающего статистико-аналитическую справку, отчеты республиканских предметных комиссий с описанием выявленных проблем, трудностей и рекомендациями для использования в работе	июль-август 2017	ИОКО, ТИРО,

учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016/2017 учебном году.		ИРНШ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
Инвариантная часть		
1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:	в течение года	Минобрнауки РТ, ТИРО
– информационные письма главам муниципалитетов и начальникам МОУО о необходимости организовать работу в муниципалитете с обучающимися, не получившими аттестат;		
– проведение родительских собраний в ОО;		
– организация занятий «Летней школы» с обучающимися, не получившими аттестат, на базе центральных школ муниципалитетов.	август 2017	Минобрнауки РТ, ТИРО, ИОКО
2. Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11:		
– анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам;		
– анализ результатов замеров «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ» обучающихся выпускных 9-х и 11 (12) классов по учебным предметам	август-сентябрь 2017	
– корректировка всех дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА (при этом особое внимание уделяется русскому языку и математике, а также общеобразовательным предметам, по которым отмечается понижение качества образования).	по графику	ТИРО

Вариативная часть 1.Разработка мониторингов оценки качества общего образования на уровне республики: – реализация федеральных проектов «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»; – реализация региональных проектов «Образованная Тува», «ОРВО»; – независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.		Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО, ИРНШ
2. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»: – анализ результатов мониторинговых исследований в Республике Тыва (национальных исследований качества образования, Всероссийских проверочных работ); – подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования; – обновление программ повышения квалификации учителей-предметников с учетом результатов мониторинговых исследований; – заседание коллегии Минобрнауки РТ по итогам реализации плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторингов, проведенных в республике.	август 2017	
3.Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей в соответствии с модернизацией технологий и содержания образования с учетом Концепций	август 2017	ТИРО

преподаваемых предметов.		
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
Инвариантная часть 1. Подготовка нормативных правовых и распорядительных актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: – принятие распоряжения Правительства Республики Тыва «О мерах по организованному проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году»; – подписание совместного приказа между Министерством образования и науки РТ и Министерством здравоохранения РТ «О медицинском обеспечении участников государственной итоговой аттестации в 2018 году»; – принятие Соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве между Министерством образования и науки и Министерством внутренних дел по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году». Создание организационных структур проведения ГИА в 2018 году и нормативное закрепление их полномочий: • РЦОИ; • ГЭК; • КК; • ПК. **Подготовка и издание приказов:** • об организационно-территориальных схемах проведения ГИА-9 и ГИА-11; • об организации и проведении досрочного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; • об организации и проведении основного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;	в течение года январь 2018 январь 2018 январь 2018 декабрь 2017-январь 2018 январь 2018 февраль-март 2018 март-май 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО

• об организации и проведении дополнительного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;	август-сентябрь 2018	
• о проведении ГИА для выпускников системы УФСИН и выпускников с ограниченными возможностями здоровья;	февраль 2018	
• о порядке хранения ЭМ, документов ГИА и лицах, ответственных за хранение;		
• об утверждении состава участников, работников ППЭ, членов и уполномоченных представителей ГЭК при проведении ГИА;	февраль 2018 февраль 2018	
• об аккредитации ОН;	март 2018	
• о порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ работникам, привлекаемым к проведению экзаменов;	март 2018	
– утверждение пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, а также руководителей в них;	декабрь-январь 2018	
– утверждение состава РЦОИ и его деятельности по обеспечению подготовки и проведения ГИА;	январь 2018	
– об организации защиты конфиденциальной информации в РЦОИ;	январь 2018	
– об утверждении списка пользователей РИС, списка сотрудников, допущенных в помещения, оборудованными техническими средствами информационной системы и системы защиты и списка доступных информационных ресурсов для постоянных сотрудников;	январь 2018	
2. Обновление методических рекомендаций, инструктивных документов по технологическому сопровождению, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:		
– для участников ГИА;		
– для руководителей, организаторов и дежурных в ППЭ, технических специалистов;	в течение года	Минобрнауки

– для членов ГЭК-11 и уполномоченных представителей ГЭК-9; – для ОН; – для председателей и экспертов ПК; – для специалистов (муниципальных и школьных), ответственных за формирование базы данных; – для работников РЦОИ. *Вариативная часть* Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами (Положений о ГЭК, ПК, КК, РЦОИ, Порядка формирования предметных комиссий, Регламента взаимодействия с УСС).	в течение года	РТ, ИОКО, МОУО Минобрнауки РТ, ИОКО, МОУО
4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
Инвариантная часть 1. Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11: – направление планируемых расходов для включения в проект бюджета на 2018 год, в том числе на: • выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ГИА работникам образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА (в составе ГЭК, ПК, КК, в составе мобильных групп; • оказание услуги по обеспечению онлайн-видеонаблюдения ППЭ, РЦОИ в рамках организации ГИА, в том числе обеспечение каналов связи; • приобретение КИМ ГИА-9; • приобретение технического оборудования для ППЭ и РЦОИ • приобретение средств подавления сигналов подвижной связи в рамках	февраль 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО

	организации ГИА; • приобретение стационарных металлодетекторов; • обновление электронных подписей; • обучение работников РЦОИ; • издание аналитических материалов. – утверждение республиканского бюджета	февраль-март 2018	
	2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 1) оказание услуги по обеспечению онлайн-видеонаблюдения ППЭ, РЦОИ в рамках организации ГИА, в том числе обеспечение каналов связи; 2) приобретение технического оборудование, средств подавления сигналов подвижной связи, стационарных металлодетекторов, канцтоваров в рамках организации ГИА; 3) приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 4) приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для экзаменов по иностранным языкам с устной компонентой (раздел «Говорение»); 5) приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации ГВЭ (нововведение с 2017 года)	февраль-март 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО
	3. Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА: – с организацией по оказанию услуг по обеспечению онлайн-		

	видеонаблюдением ППЭ, РЦОИ в рамках организации ГИА, в том числе обеспечение каналов связи; – с ФЦТ по приобретению программного обеспечения для ГИА-9; – с организацией по приобретению технического оборудования, средств подавления сигналов подвижной связи, стационарных металлодетекторов, канцтоваров в рамках организации ГИА; – с организацией по ремонту оргтехники и заправки картриджей в РЦОИ; – с физическими лицами, привлекаемыми к обработке материалов ОГЭ и ЕГЭ; – с организацией по приобретению и обновлению ключей шифрования для членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати контрольных измерительных материалов в ППЭ и сканирования в ППЭ.		Минобрнауки РТ, ИОКО
	5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
	Инвариантная часть 1. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором. 2. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне: - семинары-совещания для специалистов МОУО, курирующих проведение ГИА в	по плану-графику Рособрнадзора, ФИПИ, ФЦТ февраль-март 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО

	муниципалитете; - проведение обучения для лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов, членов конфликтной комиссии, общественных наблюдателей, кандидатов в председатели ПК ГИА-11 и председателей ПК ГИА-9.	по графику ФЦТ, ФИПИ	ИОКО, ТИРО
	3. Обучение экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт): –«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий к проверке экзаменационных работ ГИА по биологии»; –«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий к проверке экзаменационных работ ГИА по химии»; –«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий к проверке экзаменационных работ ГИА по географии»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по математике»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по физике»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по информатике и ИКТ»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ОГЭ по русскому языку»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по истории»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по иностранным языкам»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной	по графику ФИПИ	ТИРО

	комиссии ГИА по обществознанию»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по литературе»; –«Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии ГИА по тувинскому языку».		
	4. Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	по графику ФЦТ, ФИПИ, РОН	ИОКО
	5. Проведение обучения лиц, привлекаемых для выполнения работ по верификации и сканированию.	февраль-март 2018	ИОКО
	6. Повышение квалификации работников РЦОИ	в течение года	ИОКО
	7. Подготовка онлайн наблюдателей за проведением ГИА;	март-май 2018	
	8. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.		
	Вариативная часть 1. Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности.	февраль-март 2018	ТИРО
	2. Организация учебных площадок для выездного обучения руководителей, ассистентов, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ.	февраль-май 2018	ИОКО

	3. Разработка и тиражирование кейсов ППЭ 4. Организация вебинаров для муниципальных ОН, привлекаемых в качестве ОН на ГИА. 5. Разработка и издание памятки для лиц, привлекаемых в качестве ОН на ГИА от муниципалитетов. 6. Участие в семинарах ФЦТ для работников РЦОИ. 7. Участие в семинарах ФИПИ для экспертов ПК субъектов Российской Федерации 8. Участие в межрегиональных курсах по подготовке предметных экспертов 9. Участие в семинарах Рособрнадзора по подготовке КК		
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть 1.Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябре 2018 года: – проведение информационно-разъяснительной работы; – определение мест регистрации на сдачу ГИА-11, ГИА-9 и утверждение места расположения ППЭ для проведения ГИА-11, ГИА-9 в сентябрьские сроки; – сбор заявлений на участие в ГИА-9; – сбор заявлений на участие в ГИА-11; – мониторинг количества поданных заявлений; – направление заявки на обеспечение региона ЭМ; – утверждение состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов (при необходимости) на каждый день проведения экзаменов; – утверждение официального дня ознакомления с результатами	август-сентябрь 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО

	ГИА в сентябрьские сроки; – утверждение дней подачи и рассмотрения апелляций по каждому общеобразовательному предмету ГИА; – утверждение результатов ГИА и результатов рассмотрения апелляций; – проведение ГИА в сентябре по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России. 2.Планирование работы РЦОИ: – кадровое обеспечение РЦОИ; – техническое дооснащение/переоснащение РЦОИ с учетом введения новых технологий и устаревания технического оборудования; – работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ (наличие утвержденного списка пользователей РИС; наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; наличие установленных на автоматизированных рабочих местах и серверах сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа и др. обязательных мероприятий, рекомендованных ФЦТ); – обеспечение технического функционирования РЦОИ и РИС ГИА; – обеспечение взаимодействия с ФЦТ; – отчет по формированию РИС ГИА в соответствии с утвержденным планом-графиком; – организация работы основного и резервного каналов связи; – осуществление автоматизированной обработки информации,	в течение года	Минобрнауки РТ, ИОКО

	содержащейся в РИС ГИА; – обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС ГИА; – обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА; – обеспечение взаимодействия РИС ГИА с ФИС ГИА (передача сведений в ФИС ГИА-9; передача сведений в ФИС ГИА-11; получение протоколов экзамена; формирование баз данных участников ГИА; создание автоматизированных отчетов о результатах ГИА); – заказ экзаменационных материалов ГИА; – комплектование ЭМ ГИА-11; – тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9 – назначение в РИС лиц, задействованных при проведении ГИА; – обработка экзаменационных работ участников ГИА в соответствии с обозначенными сроками.	ноябрь 2017	ИОКО
	3.Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, получивших справку об обучении в предыдущие годы; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану-графику ФЦТ на 2017-2018 гг.	ИОКО
	4.Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения	.	

	федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755: – сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный ин.язык.); – сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ), о выпускниках текущего года; – сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; – сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) – отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся но образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; – отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной	.	
		по плану-графику ФЦТ на 2017-2018 гг.	ИОКО

	аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования); – отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся но образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков пародов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации; – сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; – отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; – отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; – сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА); – сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей; – сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА;	в течение 2 дней со дня получения сведений	ИОКО
	– наличие допуска к прохождению ГИА;	не позднее 1 дня до экзамена	
	– сведения о членах предметных комиссий;	в течение 2 дней со дня принятия решения	
	– распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППС, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения);		

	– сведения о заказе экзаменационных материалов; – распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным дли проведения ГИА; – распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; – распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; – назначение членов предметных комиссий на экзамены; – сведения о полученных экзаменационных материалах; – сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; – сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов; – отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков; – сведения об использовании экзаменационных материалов; – сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения);	В соответствии с графиком не позднее 2 недель до экзамена за 2 недели до этапа ГИА не позднее 1 дня до экзамена не позднее 3 дней до экзамена не позднее 1 суток до экзамена в течение дня проведения экзамена в соответствии с графиком обработки ЭМ не позднее 10 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения); по русскому языку - не позднее 6	ИОКО

	– результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА;	календарных дней после экзамена, по математике (профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после экзамена, по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным в досрочные и дополнительные сроки - не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзамена не позднее 2 календарных дней после утверждения	ИОКО

		результатов решением ГЭК в течение суток со дня подачи апелляции	
	– размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА;	не позднее 2 дней календарных с момента принятия решения конфликтной комиссией	ИОКО
	– сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;		
	– результаты рассмотрения апелляций.	декабрь 2018-январь2018 в соответствии с утвержденным планом-графиком	Минобрнауки РТ, ТИРО, ИОКО
	5.Формирование состава ГЭК, ПК, КК.	ноябрь 2017	
	6.Определение и направление для утверждения кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК ГИА в Рособрнадзор.	февраль 2018	
	7.Определение и направление кандидатур председателей ПК при проведении	февраль 2018	Минобрнауки РТ

	ГИА в Рособрнадзор для согласования.	по графику ФЦТ	ИОКО
	8.Формирование и утверждение списка и аудиторий ППЭ, списочного состава руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ.		
	9.Организация и проведение ИС(И) (проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение необходимых сведений в РИС; утверждение пунктов проведения ИС(И) и руководителей в них; проведение обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ИС(И), проверке работ; проведение ИС(И) в установленные сроки; проверка работ; обработка бланков участников ИС(И) и внесение сведений о результатах в РИС; своевременное ознакомление с результатами ИС(И); размещение образов бланков ИС(И) на региональных серверах; анализ проведения ИС(И) в регионе).	февраль 2018	
	10. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	февраль-октябрь март- май 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО ИОКО
	11. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	март, май-июнь, сентябрь	ИОКО
	12. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах		

	обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.		
	13. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (беспрепятственный доступ участников ГИА с ОВЗ в аудитории, туалетные и иные помещения; расположение аудиторий на первом этаже; наличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей; звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих; ассистент-сурдопереводчик для глухих и слабослышащих; копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере, наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс для слабовидящих; организация питания и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий).	март-май 2018 январь 2018	ИОКО
	14. Аккредитация граждан в качестве ОН, организация работы ОН.	по плану Минобрнауки России и Рособрнадзора	
	15. Определение организационно-территориальной схем проведения ГИА-9 и ГИА-11 в регионе		
	16. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России.	март-июнь 2018	ИОКО
	Вариативная часть 1. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ». 2. Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ».	март-апрель	Минобрнауки РТ, ИОКО

	3. Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») ГИА-11, ГИА-9 4. Организация и проведение апробации технологии проведения экзамена по информатике ГИА-9. 4. Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА (регионального Ситуационно-информационного центра).	май-июнь сентябрь 2018	
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть 1.Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение разделов ГИА на официальных сайтах Минобра РТ и ГБУ «ИОКО РТ», в том числе: – публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА; – информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; – информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц,	в течение года не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	

	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования);		
	– информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов	
	– информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов	
	– информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА.	сентябрь-октябрь 2017 февраль-апрель 2018 май-июль 2018	Минобрнауки РТ, ИОКО
	2.Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в республике Тыва.	сентябрь-октябрь	Минобрнауки

	3.Проведение акций: «Я выпускник!», 4. «ЕГЭ для родителей», 5.«ППЭ приглашает», 6. «Сдаем ЕГЭ вместе» 7. Подготовка видеоматериалов по вопросам проведения ГИА-2018 в регионе: - сюжет о готовности региона к проведению ГИА (техническое оснащение ППЭ) - сюжет об организации работы регионального Ситуационно-информационного центра при проведении ГИА-2017; - интервью с ОН; - интервью с выпускниками прошлых лет, которые принимали участие в ЕГЭ в предыдущие годы; - сюжет о подготовке выпускников текущего года к сдаче ГИА-2018; - практические рекомендации психолога для выпускников и их родителей в период подготовки и проведения ГИА-2018; - видеоролик «Я сдам ЕГЭ…» 8.Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИАв 2018 году: – участие в тематических интервью, брифингах; – пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА; -- публикация материалов.	2018 февраль 2018 апрель 2018 март 2018 в течение года в течение года по графику Минобрнауки РТ	РТ, ИОКО Минобрнауки РТ, ИОКО Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО Минобрнауки РТ, ИОКО, ТИРО

	9.Проведение совещаний (селекторов, собраний, круглых столов) по вопросам подготовки и проведения ГИА с: – начальниками МОУО; – специалистами МОУО, курирующими проведение ГИА; – членами и уполномоченными представителями ГЭК; – выпускниками и родителями (законными представителями); – выпускниками прошлых лет и учащимися образовательных организаций профессионального образования; – директорами ОО; – главами и заместителями глав по социальным вопросам муниципальных образований республики Тыва; – с сотрудниками МВД и медицинскими работниками; – с преподавателями ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», назначенными ответственными за подготовку ОН.	в течение года	ИОКО
	10. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	в течение года	Минобрнауки РТ, ИОКО
	11. Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: (классные, общешкольные, общегородские, муниципальные и республиканское родительские собрания);	в течение года	РЦПМСС «Сайзырал»
	12. Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных		

	консультаций.		
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть 1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - проведение мониторингов сайтов МОУО и ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА; - контроль за проведением общешкольных родительских собраний в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК; - подготовка проекта приказа о проверке готовности ППЭ и РЦОИ при проведении ЕГЭ на территории республики Тыва в 2018 году; - контроль за подготовкой ППЭ и прием ППЭ; - прием РЦОИ; - контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА-2018, условий хранения ЭМ и документов ППЭ, РЦОИ; - контроль за проведением ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - контроль за участниками ЕГЭ, имеющими паспорта других субъектов	сентябрь 2017-апрель 2018 в течение года март – май 2018 март 2018 март-апрель, май-	ИОКО ИОКО ИОКО Минобрнауки РТ Минобрнауки

	Российской Федерации; - контроль за обработкой бланков ГИА в РЦОИ; - контроль за деятельностью ПК; - контроль за деятельностью КК; - организация онлайн наблюдения за проведением ГИА в региональном Ситуационно-информационном центре при ГБУ «ИОКО РТ»; - проведение служебных расследований в случае нарушения Порядка проведения ЕГЭ, принятие административных и дисциплинарных мер, составление протоколов об административных правонарушениях (в случае нарушения Порядка проведения ГИА); - проверка правомерности допуска участников ГИА к прохождению ГИА в дополнительные сроки и резервные дни; - контроль за проведением промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению; - аналитика нарушений Порядка проведения ГИА, мониторинг правоприменительной практики по части 4 статьи 19.30 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ЕГЭ; - предоставление отчетной информации в Рособрнадзор по удаленным участникам ЕГЭ; - предоставление отчетной информации в Рособрнадзор по нарушениям Порядка проведения ЕГЭ; - работа с обращениями граждан по вопросам ГИА; - анализ итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; - анализ работы ПК и КК; - участие в совещаниях с различными категориями участников ГИА и лицами, задействованными в организации и проведении ГИА-2018; *Вариативная часть*	июнь, сентябрь 2018 в течение года	РТ, ИОКО

	1. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ. 2. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения ЕГЭ на территории Республики Тыва в 2018 году, утвержденной распоряжением Главы Правительства РТ.	в течение года январь 2017	ИОКО Минобрнауки РТ