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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации
	Контрольные точки
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски 

	Всего 13 контрольных точек, из них за неделю с 13 по 23 ноября 2017 г., пройдено всего в срок 12 контрольных точек, что составляет 92 %, 1 исполняется с отклонениями по срокам.
	12
	1
	
	
	 Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие
регионального образования




1.2. Динамика достижения показателей 



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№
	статус
	Наименование показателя
(единица измерения)
	Факт/прогноз (%)
	Плановое значение на 2017 год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики
	
	
	
	
	
	Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. 

	2.
	
	Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений
	
	
	
	
	
	



1.4. Динамика исполнения контрольных точек


	Оценка степени прохождения контрольных точек проекта за январь-декабрь 2017 года

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	плановое количество контрольный точек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	

	фактическое количество пройденных контрольных точек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	

	прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	



Всего в рамках проекта должно быть пройдено 13 контрольных точек (мероприятий), за январь – ноябрь должно быть пройдено 12 контрольные точки, из них исполнено 12 в срок (% исполнения- 98), 1 точка исполняется до сих пор (2 %).

1.5. Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям

	№
	Функциональное направление
	Всего контрольных точек
	Статус
по состоянию на 23 ноября 2017г.
	Прогноз

	1
	Оценка эффективности управления образовательной организацией
	6 
(3 основные исполнители)
	6
	

	2.
	Кадровые условия реализации образовательных программ
	2
	2
	

	3.
	Работа с обучающимися и родителями 

	2
	1
	1
	

	4.
	Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта
	3
	3
	

	
	Всего 
	13
	12
	1
	1



1 отклонение по направлению «Работа с обучающимися и родителями» (*Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года


1.6. Динамика исполнения бюджета проекта


1.7. Статус исполнения бюджета проекта
	
	Год (квартально)
	Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	итого
	

	Бюджет проекта (план) млн.руб.
	
	
	
	
	
	

	Бюджет проекта (факт/прогноз) млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	Отклонение
	
	
	
	
	
	

	Статус
	
	
	
	
	
	




2. Сведения об исполнении контрольных точек
	№
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/прогноз
	

	1.
	Основной исполнитель проекта
	
	Реализация мероприятий по переходу на электронное                              управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях                                                                                                                         
       
	
	
	
	В стадии исполнения. Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования.

	2.
	Основной исполнитель проекта
	
	Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и        функционирования муниципальных органов управления                                                                образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи
	
	
	
	Исполнено. Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено.

	3.
	Основной исполнитель проекта
	
	Реализация мероприятий по внедрению в систему                             функционирования образовательных организаций                                                                    
дистанционных образовательных технологий  
	
	
	
	В стадии исполнения.  Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования.

	4.
	Основной исполнитель проекта
	
	Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года  
	ИОКО ( РЦОКО)
	
	
	В стадии исполнения. В срок до 30 ноября 2017 года завершится анализ образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года.  

	5.
	Основной исполнитель проекта
	
	Организация и проведение оценочных процедур
	
	
	
	Исполняется: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября. 


	6.
	Соисполнитель проекта
	
	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения
	
	
	
	

	7.
	Соисполнитель проекта
	
	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектной школы
	
	
	
	

	8.
	Соисполнитель проекта
	
	Проведение совещаний исполнителей и соисполнителей проекта
	
	
	
	

	9.
	Соисполнитель проекта
	
	Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций
	
	
	
	

	10.
	Соисполнитель проекта
	
	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций
	
	
	
	

	11.
	Соисполнитель проекта
	
	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения
	
	
	
	

	12.
	Соисполнитель проекта
	
	Выступление на радио, ТВ
	
	
	
	

	13.
	Соисполнитель проекта
	
	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей
	
	
	
	




4. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	Направление
	Проблемы/риск
	Предлагаемые решения

	1.
	
	Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие регионального образовании (в связи с формированием банка данных обучающихся участников проекта)
	Отклонение от плана
	[bookmark: _GoBack]В срок до 30 ноября 2017 года завершится анализ образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за   последние три года. 




