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1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации
	Контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски 

	Всего 9 контрольных точек, из них за неделю с 27 ноября по 15 декабря 2017 г., всего проходят к исполнению в срок 9 контрольных точек, что составляет 100 %.
	9
	
	
	 




1.2. Динамика достижения показателей 



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	статус
	Наименование показателя
(единица измерения)
	Факт/прогноз (%)
	Плановое значение на 2017 год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики
	
	
	
	
	
	Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. 

	2.
	
	Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений
	
	
	
	
	
	Исполнено. Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено.

	3.
	
	Реализация мероприятий по внедрению в систему                             функционирования образовательных организаций                                                                    
дистанционных образовательных технологий  
	
	
	
	
	
	Исполняется: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования.

	4.
	
	Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года  
	
	
	
	
	
	Исполнено. Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года подготовлен.  

	5.
	
	Организация и проведение оценочных процедур
	
	
	
	
	
	Исполняется: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября. 
В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1271-д от 27.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 28  ноября по 15 декабря 2017г.

	6.
	
	Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!»
	
	
	
	
	
	Исполняется. График проведения образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» с 30 октября 2017 года  по 30 апреля 2018 года   утвержден  и размещен 12.12.2017г. в группе «Успешный ученик» на Битрикс 24

	7.
	
	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения
	
	
	
	
	
	Исполняется. На официальном сайте https://ioko.rtyva.ru еженедельно обновляются информационные площадки. Последнее обновление проведено 12-13 декабря 2017 г.

	8.
	
	Выступление на радио, ТВ
	
	
	
	
	
	Исполняется.
18 ноября в Минобрнауки РТ прошло родительское собрание по вопросам участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах 
Материалы размещены на сайте Института, в группе в вк
https://vk.com/club115549776

https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/272-18-noyabrya-v-minobrnauki-rt-proshlo-roditelskoe-sobranie-po-voprosam-uchastiya-v-trenirovkakh-ustnoj-chasti-po-russkomu-yazyku-v-devyatykh-klassakh

989 обучающиеся 9 классов школ республики приняли участие в тренировочном мероприятии по русскому языку

Освещено мероприятие на сайте Института, на сайте минобра, телерепортаж с места событий (канал «Новый Век», ГТРК), группа в вк.
https://vk.com/club115549776

https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/275-989-obuchayushchiesya-9-klassov-shkol-respubliki-prinyali-uchastie-v-trenirovochnom-meropriyatii-po-russkomu-yazyku

http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1094-20-noyabrya-v-19-punktakh-dlya-devyatiklassnikov-respubliki-byla-provedena-aprobatsiya-itogovogo-ustnogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku

https://vk.com/grtktuva?z=video193049642_456240275%2F31727caeb62e332c9c%2Fpl_post_193049642_4407
http://kyzyl-online.ru/video/novyi-vek-novosti-ot-20-11-2017-god.html

С 28 ноября по 15 декабря в образовательных организациях республики пройдут диагностические работы в рамках контроля знаний обучающихся по проекту "Я сдам ЕГЭ, ОГЭ". Освещение на сайте Института, в группе в контакте.
https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/285-s-24-po-28-noyabrya-2017-goda-proshla-opytnaya-ekspluatatsiya-uchebnoj-platformy-po-podgotovke-spetsialistov-punktov-provedeniya-ekzamenov-i-programmnykh-simulyatorov-dlya-tekhnicheskikh-spetsialistov
11 декабря подготовлена информация для СМИ Готовимся к ЕГЭ – 2018: не забываем подать документы и выбрать предметы, материалы размещены в группе вконтакте, на сайтах института и министерства

	9.
	
	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей
	
	
	
	
	
	Исполняется. Выпущены 2 буклета: «Особенности сдачи отдельных предметов» и «Памятка родителям» в рамках проекта. Размещены в группе «Успешный ученик» на Битриксе 24.
2 декабря 2017 года Министерство образования и науки РТ совместно с ГБУ «ИОКО РТ» провели совещание в режиме ВКС для родителей выпускных классов обучающихся по программам среднего общего образования.
Освещение на сайте института, в группе в контакте, электронное сми безформата.ру
https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/288-2-dekabrya-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks-dlya-roditelej-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu
https://vk.com/club115549776
http://kizil.bezformata.ru/listnews/voprosu-provedeniya-itogovogo-sochineniya/63096212/



1.4. Динамика исполнения контрольных точек

	Оценка степени прохождения контрольных точек проекта за январь-декабрь 2017 года

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	плановое количество контрольный точек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9

	фактическое количество пройденных контрольных точек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9

	прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Всего в рамках проекта должно быть пройдено за январь – декабрь 9 контрольных точек (мероприятий), из них исполнено 9 в срок (% исполнения- 100). 


1.5. Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям
	№
	Функциональное направление
	Всего контрольных точек
	Статус
по состоянию на 23 ноября 2017г.
	Прогноз

	1.
	Оценка эффективности управления образовательной организацией
	3 
	3
	

	3.
	Работа с обучающимися и родителями 

	3
	3
	

	4.
	Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта
	3
	3
	

	
	Всего 
	9
	9
	











2. Сведения об исполнении контрольных точек
	№
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/прогноз
	

	1.
	Основной исполнитель проекта п.11
	
	Реализация мероприятий по переходу на электронное                              управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях                                                                                                                         
       
	ИОКО, МОУО
	01.12.
2017
	26.01.
2018
	Исполняется: Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования.

	2.
	Основной исполнитель проекта п.12
	
	Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и        функционирования муниципальных органов управления                                                                образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи
	ИОКО, МОУО
	20.11.
2017
	03.12.
2017
	Исполнено. Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено.

	3.
	Основной исполнитель проекта п.13
	
	Реализация мероприятий по внедрению в систему                             функционирования образовательных организаций                                                                    
дистанционных образовательных технологий  
	ИОКО, РУМО, МУМО, МОУО
	01.12.
2017
	30.01.
2018
	Исполняется: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования.

	4.
	Основной исполнитель проекта п.1 работа с обучающимися и родителями
	
	Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года  
	ИОКО
	06.11.
2017
	20.11.
2017
	Исполнено. Анализ   образовательных     достижений       обучающихся     по   результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга  за   последние три года подготовлен.  

	5.
	Основной исполнитель проекта п.2 работа с обучающимися и родителями
	
	Организация и проведение оценочных процедур
	ИОКО, МОУО, ОО, РУМО
	01.11.
2017
	25.05.
2018
	Исполняется: 
В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября. 
В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1271-д от 27.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 28  ноября по 15 декабря 2017г.

	6.
	Основной исполнитель проекта п.15 работа с обучающимися и родителями
	
	Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!»
	ИОКО
РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК
	30.10.
2017
	30.04.
2018
	Исполняется. График проведения образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» с 30 октября 2017 года  по 30 апреля 2018 года  утвержден и размещен 12.12.2017г. в группе «Успешный ученик» на Битрикс 24

	7.
	Соисполнитель проекта
	
	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения
	ТИРО и ПК
ИОКО
ЦДК
РЦПМСС «Сайзырал»
МОУО
РУМО

	01.11.
2017
	30.09.
2018
	Исполняется. На официальном сайте https://ioko.rtyva.ru еженедельно обновляются информационные площадки. Последнее обновление проведено 12-13 декабря 2017 г.

	8.
	Соисполнитель проекта
	
	Выступление на радио, ТВ
	ТИРО и ПК
ИОКО
ЦДК
РЦПМСС «Сайзырал»
МОУО
РУМО

	В течение года
	Исполняется. 18 ноября в Минобрнауки РТ прошло родительское собрание по вопросам участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах 
Материалы размещены на сайте Института, в группе в вк
https://vk.com/club115549776

https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/272-18-noyabrya-v-minobrnauki-rt-proshlo-roditelskoe-sobranie-po-voprosam-uchastiya-v-trenirovkakh-ustnoj-chasti-po-russkomu-yazyku-v-devyatykh-klassakh

989 обучающиеся 9 классов школ республики приняли участие в тренировочном мероприятии по русскому языку

Освещено мероприятие на сайте Института, на сайте минобра, телерепортаж с места событий (канал «Новый Век», ГТРК), группа в вк.
https://vk.com/club115549776

https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/275-989-obuchayushchiesya-9-klassov-shkol-respubliki-prinyali-uchastie-v-trenirovochnom-meropriyatii-po-russkomu-yazyku

http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1094-20-noyabrya-v-19-punktakh-dlya-devyatiklassnikov-respubliki-byla-provedena-aprobatsiya-itogovogo-ustnogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku

https://vk.com/grtktuva?z=video193049642_456240275%2F31727caeb62e332c9c%2Fpl_post_193049642_4407
http://kyzyl-online.ru/video/novyi-vek-novosti-ot-20-11-2017-god.html

С 28 ноября по 15 декабря в образовательных организациях республики пройдут диагностические работы в рамках контроля знаний обучающихся по проекту "Я сдам ЕГЭ, ОГЭ". Освещение на сайте Института, в группе в контакте.
https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/285-s-24-po-28-noyabrya-2017-goda-proshla-opytnaya-ekspluatatsiya-uchebnoj-platformy-po-podgotovke-spetsialistov-punktov-provedeniya-ekzamenov-i-programmnykh-simulyatorov-dlya-tekhnicheskikh-spetsialistov
11 декабря подготовлена информация для СМИ Готовимся к ЕГЭ – 2018: не забываем подать документы и выбрать предметы, материалы размещены в группе в. контакте, на сайтах института и министерства

	9.
	Соисполнитель проекта
	
	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей
	ТИРО и ПК
ИОКО
ЦДК
РЦПМСС «Сайзырал»
МОУО
РУМО

	В течение года
	Исполняется. Выпущены 2 буклета: «Особенности сдачи отдельных предметов» и «Памятка родителям» в рамках проекта. Размещены в группе «Успешный ученик» на Битриксе 24.
2 декабря 2017 года Министерство образования и науки РТ совместно с ГБУ «ИОКО РТ» провели совещание в режиме ВКС для родителей выпускных классов обучающихся по программам среднего общего образования.
Освещение на сайте института, в группе в контакте, электронное сми безформата.ру
https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/288-2-dekabrya-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks-dlya-roditelej-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu
https://vk.com/club115549776
http://kizil.bezformata.ru/listnews/voprosu-provedeniya-itogovogo-sochineniya/63096212/




4. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	Направление
	Проблемы/риск
	Предлагаемые решения

	1.
	
	
	
	



