



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**  
(Минобрнауки РТ)

**ПРИКАЗ**

от «21» сентября 2021 г. № 1089-д  
г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва на 2021-2022 учебный год**

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва на 2021-2022 учебный год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра

В.М. Монгуш

Српски митрополит



Утверждена  
приказом Минобрнауки РТ  
от « 21 » сентября 2021  
№ 1089 д

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**  
**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**  
**на 2021-2022 учебный год**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования</b>			
1	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (предварительные)	Июль – август 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (предварительные)	Июль – август 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
3	Выявление и идентификация школ со стабильно низкими результатами ГИА	Сентябрь – октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
4	Расчет и утверждение показателей государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 2.13. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников	Сентябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

	<p>государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций</p> <p>2.14. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена</p> <p>2.15. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена и его значение в 2021 году</p>		
5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (окончательные)	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
6	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (окончательные)	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
7	<p>Формирование сборников «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9»</p> <p>«Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11»</p> <p>Статистико-аналитический сборник по результатам</p>	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

	ОГЭ» «Статистико-аналитический сборник по результатам ЕГЭ»		
8	Размещение сборников на официальные сайты Министерства образования и науки Республики Тыва и ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
9	Предоставление итогов проведения ГИА в Министерство образования и науки Республики Тыва	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
10	Предоставление итоговой справки председателю ГЭК	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестации (далее - ГИА)	январь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
2	Семинары региональных учебно-методических объединений (далее - РУМО) и муниципальных учебно-методических объединений (далее - МУМО) по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2022 с привлечением членов предметных комиссий (далее - ПК)	в течение учебного года	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3	Работа с образовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами ГИА 2021	в течение учебного года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»,

	по предметам		РУМО
4	Проведение идентификации группы школ с низкими результатами ГИА 2021 по предметам	сентябрь - октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», РУМО
5	Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2022 г.	2021-2022 учебный год	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
6	Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы)	2021-2022 учебный год в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», РУМО
7	Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА 2021	по отдельному плану	Отдел контроля и надзора в сфере образования
8	Организация дистанционного обучения на базе Акционерного общества «Академия «Просвещение» для учителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами	согласно договору	Минобрнауки РТ ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
9	Проведение профориентационной работы с выпускниками 2022 года	по отдельному плану	Минобрнауки РТ, ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального обра-

			зования», ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей», Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)
<b>Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
1	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	в соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем	ГБУ «ИОКО РТ»
2	Организация работы Межведомственного штаба по подготовке и проведению ГИА в 2022 году с участием органов исполнительной власти и служб	согласно утвержденного плана	Минобрнауки РТ
3	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК	январь 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
4	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»

5	<p>Утверждение персональных состав:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Муниципальных координаторов ГИА</li> <li>2. Лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы (далее - РИС) ГИА</li> <li>3. Членов ГЭК</li> <li>4. Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором)</li> <li>5. Заместителей председателей ПК</li> <li>6. Членов ПК</li> <li>7. Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее - КК)</li> <li>8. Членов КК</li> <li>9. Руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ)</li> <li>10. Работников ППЭ</li> </ol>	<p>октябрь 2021 г. октябрь 2021 г,</p> <p>декабрь 2021 г. февраль 2022 г.</p> <p>февраль 2022 г. март 2022 г. март 2022 г.</p> <p>март 2022 г.</p> <p>досрочный (февраль 2022 г.) основной (апрель 2022 г.) дополнительный (август 2022 г.)</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»</p>
6	Подготовка общественных наблюдателей	согласно утвержденного плана	Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)
7	Аккредитация общественных наблюдателей	не позднее, чем за 1 месяц до начала оценочной процедуры	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»

8	Составление графика выхода общественных наблюдателей в ППЭ, регионального ситуационного центра	не позднее, чем за 3 дня до установленной даты начала экзаменов	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)
9	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 2) Для участия в итоговом сочинении (изложении) 3) Для участия в ГИА-11 (в досрочный период, основной, дополнительный) 4) Для участия в ГИА-9 (в досрочный период, основной, дополнительный)	не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры регистрации	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
10	Утверждение пунктов проведения: 1) Итогового собеседования по русскому языку 2) Итогового сочинения (изложения) 3) ППЭ ОГЭ 4) ППЭ ЕГЭ 5) ППЭГВЭ 6) ППЭ на дому 7) ППЭ в ИК	не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры на основании поступивших заявлений	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
11	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников пунктов проведения итогового собеседования и итогового сочинения	октябрь 2021 г. - январь 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»

12	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	февраль - апрель 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
13	Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА в 2022 году для выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	февраль - апрель 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
14	Подготовка приказов Минобрнауки РТ, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11	в соответствии с выходом федеральных приказов и инструктивных писем	Минобрнауки РТ
15	Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2022 г	январь - апрель 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
<b>Финансовое обеспечение ГИА</b>			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2022 (разработка проекта)	октябрь 2021 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
2	Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА	февраль-март 2022 г.	Минобрнауки РТ
3	Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и	согласно графика ГИА	ГБУ «ИОКО РТ»

	проведения ГИА		
4	Обеспечение условий для функционирования:		Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
	4.1. регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ РТ);	октябрь 2021 г.	
	4.2. ПК;	согласно графика ГИА	
	4.3. ГЭК (токены);	согласно графика ГИА	
	4.4. ППЭ (техническое обеспечение);	согласно графика ГИА	
5	Оснащение РЦОИ РТ и ППЭ видеонаблюдением.	согласно федеральных сроков	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2022 г.	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
2	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:	в соответствии с направленными федеральными инструктивными письмами	
	- руководителей и специалистов Минобрнауки РТ и РЦОИ РТ		Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»

	- председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)		ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА:		
	- членов ПК	февраль - март 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	- координаторов ГИА	ноябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
	- ответственных за формирование РИС	ноябрь 2021 г.	
	- членов ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - членов КК	досрочный март 2022 г. основной май 2022 г. дополнительный август 2022 г.	
	- кандидатов в общественные наблюдатели	в соответствии с утвержденным планом	ГБУ «ИОКО РТ» ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)
4	Проведение квалификационных испытаний членов ПК	март 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», ГБУ «ИОКО РТ»
5	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях	в соответствии с графиком проведения Рособрнадзора	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении региональных тренировочных мероприятий	согласно утвержденного графика	ГБУ «ИОКО РТ»

	(апробации)		
<b>Организационное сопровождение ГИА</b>			
1	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	согласно направленных федеральных писем	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
2	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и ГИА-9	итоговое собеседование - декабрь 2021 г. ГИА - апрель 2022 г.	МОУО
3	Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	направление запросов по проверке за 1 неделю перед проведением оценочных процедур	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»

4	Организационные мероприятия по подготовке к ГИА		
	Прием заявлений на участие в ГИА-9: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) в ГИА -9 в 2022 (в досрочный, основной и дополнительный периоды).	согласно графика приема	МОУО, ГБУ «ИОКО РТ»
	Прием заявлений на участие в ГИА -11: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в ГИА-11 в 2022 (досрочный, основной, дополнительный периоды).	согласно графика приема	
5	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением РФ и Рособрнадзором	согласно расписания ГИА	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Планирование работы РЦОИ РТ	октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
7	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в предыдущие годы, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детей — инвалидов и инвалидов	октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
8	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ГИА-9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования, и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	в соответствии с графиком внесение данных в РИС	ГБУ «ИОКО РТ»

9	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией ведомств по вопросам обеспечения проведения ГИА</p>	<p>по согласованию с министерствами и службами</p>	<p>Минобрнауки РТ</p>
10	<p>Формирование и тиражирование контрольно-измерительных материалов в РЦОИ РТ на ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) на досрочный период 2022 г.;</li> <li>2) на основной период 2022 г.;</li> <li>3) на дополнительный (сентябрьский) период 2022 г.</li> </ol>	<p>согласно графика</p>	<p>ГБУ «ИОКО РТ»</p>
11	<p>Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ГИА -11;</li> <li>2) ГИА-9.</li> </ol>	<p>досрочный март 2022 г. основной май 2022 г. дополнительный август 2022 г.</p>	<p>Минобрнауки РТ</p>
12	<p>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;</li> <li>2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;</li> <li>3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений</li> </ol>	<p>в соответствии с графиком проведения оценочных процедур</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО</p>

13	Планирование и организация работы регионального ситуационного центра	в соответствии с графиком проведения оценочных процедур	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
14	Обработка экзаменационных работ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки экзаменационных работ на основании направленных федеральных инструктивных писем	ГБУ «ИОКО РТ» ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
15	Передача в ГЭК, внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	в соответствии с графиком обработки апелляций о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ»
16	Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в РЦОИ РТ для внесения результатов апелляций в РИС	в соответствии с графиком обработки материалов и апелляций о несогласии с выставленными баллами	КК, ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ»
17	Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ГИА	в соответствии с графиком обработки материалов	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
18	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ	не позднее, чем за 2 месяца до начала периода	Минобрнауки РТ ГБУ «ИОКО РТ»

19	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ	март 2022 г. май 2022 г. август 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
20	Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11, предоставление аналитических отчетов	сентябрь-октябрь 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1	Проведение акций: «Я - выпускник, а это значит...»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе»; «Урок министра»	октябрь 2021 г. март 2022 г. апрель 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
2	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации (далее - СМИ); 1) подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с участием общественности; 2) публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках подачи и местах рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»

3	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, педагогами, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
4	Организация взаимодействия с пресс-службой Рособнадзора по информационному сопровождению ГИА в 2022 г.	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
5	Подготовка информации на информационные сайты и стенды для выпускников и их родителей (законных представителей)	постоянно	МОУО
6	Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
7	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
8	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения ГИА	согласно утвержденного плана	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
9	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям)	в течение года	РЦМСС «Сайзырал»
<b>Тренировочные мероприятия (апробации)</b>			

1	Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11 (12) классах	согласно утвержденного плана	МОУО
2	Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	январь 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3	Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - русский язык; - информатика; - физика; - иностранные языки; - химия.	март 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
4	Проведение региональных оценочных процедур качества образования	согласно утвержденного плана	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
5	Проведение федеральных мониторинговых исследований по оценке качества образования	согласно утвержденного плана Рособрнадзора	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
6	Федеральные апробации в 11 (12) классах (октябрь 2021 г - май 2022 г)	в соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО

### Контроль за организацией и проведением ГИА

1	<p>Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <p>1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА;</p> <p>2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;</p> <p>3) мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами</p> <p>4) мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий»</p>	1 раз в квартал	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) ГИА-9 и ГИА-11</p>	согласно расписания проведения оценочных процедур	Минобрнауки РТ, МОУО
3	<p>Организация проверки готовности РЦОИ РТ к проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА-11</p>	ноябрь 2021 г. февраль 2022 г. май 2022 г.	Минобрнауки РТ

4	Контроль за подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021 г. февраль 2022 г. май 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
5	Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ППЭ ГИА-9: 1. Проверка нормативных документов; 2. Проверка технического оснащения; 3. Проверка кадровой готовности; 4. Проверка системы видеонаблюдения; 5. Мониторинг создания безопасных условий в ППЭ (соблюдение требований САНПИНа, ТБ).	март 2022 г. май 2022 г. август 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
6	Контроль за ходом подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к прохождению ГИА	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
7	Контроль миграции выпускников	в течение года	Минобрнауки РТ
8	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов)	в течение года	Минобрнауки РТ
9	Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения))	3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения май 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО

10	Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ	3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения согласно расписания проведения ГИА	ГЭК Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ» МОУО
----	---------------------------------------	---	---